

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月13日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ(株)福岡支店
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区冷泉町2-1
業 務 の 名 称	令和7年度関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等

業 務 概 要

業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要
	設 計 仕 様	単 位 数 量	
関門航路事務所管内港湾施設調査設計業務			
計画準備	計画準備	式 1	
実施設計 (1)	図面作成①	ケース 6	航路 (-14m) 浚渫工
	数量計算①	ケース 6	〃
	概算工費算定①	ケース 6	〃
実施設計 (2)	施工手順書等作成①	}	原契約のとおり
	仕様書作成		
	図面作成②		
	数量計算②		
実施設計 (2)	積算根拠資料作成①	}	南風泊検潮所
	潮位観測値換算検討		
実施設計 (3)	給水設備検討	式 1	清掃兼油回収船「がんだりゅう」移転基地予定箇所
	基本図面作成	式 1	〃
	概算工事費算定	式 1	〃
	図面作成③	式 1	〃
	数量計算③	式 1	〃
実施設計 (4)	全体整備計画検討	式 1	関門航路
	日明沖整備検討	式 1	日明沖
補修設計	}		原契約のとおり
協議・報告			
照 査			
成果物			

履 行 期 間 (自)	令和7年4月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥12,122,000(税込み)
変 更 金 額 (増 額)	¥11,583,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥23,705,000(税込み)
変 更 理 由	1. 実施設計(2)「潮位観測値換算検討」、「実施設計(3)」「実施設計(4)」を追加する。 2. 実施設計(1)「分割ケース数」を1ケース増加する。