

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月5日
契 約 業 者 名	(株)ニュージェック九州支店
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1
業 務 の 名 称	令和7年度関門航路整備効果検討業務
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等

業 務 概 要

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
関門航路整備効果検討業務 計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり
現況特性の把握	現況特性の把握	式		
ヒアリング調査	ヒアリング調査 アンケート調査	者 式	6 1	}
課題の抽出整理	必要性の整理	式		
需要の設定	需要の設定	項目		
整備効果の検討	整備効果の抽出 便益の計測 費用便益分析 定量的・定性的効果の検討	式 項目 式 式		
資料の作成	資料の作成	式		
協議・報告	協議・報告	回		
成果物	業務完成図書作成	式		

履 行 期 間 (自)	令和7年8月5日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥13,387,000(税込み)
変 更 金 額 (増 額)	¥803,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥14,190,000(税込み)
変 更 理 由	1. アンケート調査を追加したことによる変更 1. ヒアリング調査対象者数が確定したことによる変更 1. ヒアリング調査にかかる旅費が確定したことによる変更