

( 第 1 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月18日																																																
契 約 業 者 名	(株)佐藤技建																																																
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市小倉北区赤坂3-5-61																																																
工 事 の 名 称	令和7年度ヒルズ中井内装改修工事																																																
工 事 場 所	発注者指定の場所																																																
工 事 区 分	建築工事																																																
工 事 概 要	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>ヒルズ中井内装改修工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設工事</td><td>養生・脚立</td><td>戸</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>建具改修工事</td><td>片開きドア撤去・新設</td><td>戸</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>内装改修工事</td><td>壁紙・床紙</td><td>戸</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>仕上ユニット工事</td><td>UB、洗面所・キッチン・照明</td><td>戸</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>設備改修工事</td><td>便器</td><td>戸</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>撤去工事</td><td>便器 等</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>付帯工事</td><td>ヒルズ中井、中井宿舍（3階建・5階建）</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>				工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	ヒルズ中井内装改修工事					仮設工事	養生・脚立	戸	2		建具改修工事	片開きドア撤去・新設	戸	2		内装改修工事	壁紙・床紙	戸	2		仕上ユニット工事	UB、洗面所・キッチン・照明	戸	2		設備改修工事	便器	戸	2		撤去工事	便器 等	式	1		付帯工事	ヒルズ中井、中井宿舍（3階建・5階建）	式	1	
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																													
ヒルズ中井内装改修工事																																																	
仮設工事	養生・脚立	戸	2																																														
建具改修工事	片開きドア撤去・新設	戸	2																																														
内装改修工事	壁紙・床紙	戸	2																																														
仕上ユニット工事	UB、洗面所・キッチン・照明	戸	2																																														
設備改修工事	便器	戸	2																																														
撤去工事	便器 等	式	1																																														
付帯工事	ヒルズ中井、中井宿舍（3階建・5階建）	式	1																																														
工 期 ( 自 )	令和7年12月17日																																																
工 期 ( 至 )	令和8年3月27日																																																
変 更 前 の 契 約 金 額	¥8,580,000(税込み)																																																
変 更 金 額 ( 増 額 )	¥1,188,000(税込み)																																																
変 更 後 の 契 約 金 額	¥9,768,000(税込み)																																																
変 更 理 由	1. 撤去工事(洗面所床シート)の数量変更。 1. 付帯工事及び撤去工事の内容確定による変更。																																																