

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月3日
契 約 業 者 名	亮誠建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市若松区北浜1-4-13
工 事 の 名 称	令和8年度関門航路土砂処分場整備工事
工 事 場 所	発注者指定の場所
工 事 区 分	空港等土木工事
工 事 概 要	変更なし
工 期 (自)	令和8年4月28日
工 期 (至)	令和8年9月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥24,200,000(税込み)
変 更 金 額 (増 額)	¥655,482(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥24,855,482(税込み)
変 更 理 由	1.「令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置による変更