

(第 回 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月18日																																		
契 約 業 者 名	株式会社光洋																																		
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市鎮西町中野6055番地																																		
工 事 の 名 称	令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)																																		
工 事 場 所	佐賀県唐津市東大島地先																																		
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事																																		
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>航路泊地 (-9m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工 灯浮標管理 汚濁防止膜管理</td><td>H=12m</td><td>基 m</td><td>100</td><td>垂下式</td></tr><tr><td>浚渫工 浚渫</td><td>設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3</td><td>m2</td><td>23,600</td><td></td></tr><tr><td>土捨工 土運船運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>測量業務 水深測量</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>3次元起工測量：0.05km2 3次元出来型測量：0.05km2</td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	航路泊地 (-9m)					共通工 灯浮標管理 汚濁防止膜管理	H=12m	基 m	100	垂下式	浚渫工 浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	m2	23,600		土捨工 土運船運搬		式	1		測量業務 水深測量		式	1	3次元起工測量：0.05km2 3次元出来型測量：0.05km2
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																															
航路泊地 (-9m)																																			
共通工 灯浮標管理 汚濁防止膜管理	H=12m	基 m	100	垂下式																															
浚渫工 浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	m2	23,600																																
土捨工 土運船運搬		式	1																																
測量業務 水深測量		式	1	3次元起工測量：0.05km2 3次元出来型測量：0.05km2																															
工 期 (自)	令和6年3月19日																																		
工 期 (至)	令和6年7月31日																																		
変 更 前 の 契 約 金 額	140,392,610 円(税込み)																																		
変 更 金 額	+72,347,389 円(税込み)																																		
変 更 後 の 契 約 金 額	212,739,999 円(税込み)																																		
変 更 理 由	1. 施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 2. 間接工事費諸経費動向調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 3. ICT起工測量の結果、浚渫土量を変更した。 4. 施工計画の見直しにより、浚渫土量を変更した。 5. グラブ浚渫船及び土運船の回航について、使用する船舶が確定した。 6. 汚濁防止枠用膜の処分について、処分費用が確定した。 7. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 8. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。																																		