

(第 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月12日				
契 約 業 者 名	株式会社中野建設				
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目11番23号				
工 事 の 名 称	令和5年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第3次)				
工 事 場 所	佐賀県唐津市東大島地先				
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事				
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
	航路泊地 (-9m)				
	共通工 灯浮標管理 汚濁防止膜管理	H=12m	基 m	100	垂下式
	浚渫工 浚渫	設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	m2	17,652	
	土捨工 土運船運搬		式	1	
	測量業務 水深測量		式	1	3次元起工測量：0.04km2 3次元出来型測量：0.04km2
工 期 (自)	令和6年5月17日				
工 期 (至)	令和6年9月27日				
変 更 前 の 契 約 金 額	137,518,373 円(税込み)				
変 更 金 額	+33,000,000 円(税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	170,518,373 円(税込み)				
変 更 理 由	1. 施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 2. 間接工事費諸経費動向調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 3. ICT起工測量の結果、浚渫土量を変更した。 4. 施工計画の見直しにより、浚渫土量を変更した。 5. 汚濁防止枠用膜の処分について、処分費用が確定した。 6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 7. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。				