

(第1回、最終) 契約変更の内容

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和7年8月20日                          |
| 契 約 業 者 名                   | 株式会社岸本組                            |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 佐賀県唐津市竹木場5206番地82                  |
| 工 事 の 名 称                   | 令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次) |
| 工 事 場 所                     | 佐賀県唐津市中瀬通地先、佐賀県唐津市東大島地先            |
| 工 事 種 別                     | 港湾土木工事                             |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 労務単価及び積算基準一部改定による変更                |
| 工 期 ( 自 )                   | 令和7年3月17日                          |
| 工 期 ( 至 )                   | 令和7年12月26日                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 120,780,000 円(税込み)                 |
| 変 更 金 額                     | +885,572 円(税込み)                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 121,665,572 円(税込み)                 |
| 変 更 理 由                     | 労務単価及び積算基準一部改定による変更                |