

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	株式会社岸本組
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市竹木場5206番地82
工 事 の 名 称	令和6年度唐津港(妙見地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第2次)
工 事 場 所	佐賀県唐津市中瀬通地先、佐賀県唐津市東大島地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和7年3月17日
工 期 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	126,010,572 円(税込み)
変 更 金 額	+1,265,000 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	127,275,572 円(税込み)
変 更 理 由	1、快適トイレについて、設置期間が確定し、設置費用を追加した。 2、遠隔臨場について、使用期間が確定し、費用を追加した。