

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月11日
契約業者名	株式会社岸本組
契約業者の住所	佐賀県唐津市竹木場5206番地82
工事の名称	令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第3次)
工事場所	佐賀県唐津市東大島地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	積算基準一部改定による変更
工期 (自)	令和7年5月16日
工期 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	164,332,884 円(税込み)
変更金額	+1,882,358 円(税込み)
変更後の契約金額	166,215,242 円(税込み)
変更理由	積算基準一部改定による変更