

(第2回、**最終**)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月20日					
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社					
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区神屋町10番15号					
業 務 の 名 称	令和7年度唐津港(東港地区)環境調査					
業 務 場 所	佐賀県唐津市東大島地先					
業 種 区 分	測量・調査業務					
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
	水質調査 採水 濁度分析 SS分析 底質調査 採泥 分析試験 協議・報告 協議・報告 成果物 業務完成図書作成		地点 検体 検体 地点 検体 回 式	56 112 56 2 2 2 1	4地点×14回 4地点×14回×2層 4地点×7回×2層 2地点×1回 44項目 事前、最終	
履 行 期 間 (自)	令和7年4月7日					
履 行 期 間 (至)	令和7年11月28日					
変 更 前 の 契 約 金 額	5,202,153 円(税込み)					
変 更 金 額	+1,115,290 円(税込み)					
変 更 後 の 契 約 金 額	6,317,443 円(税込み)					
変 更 理 由	1.施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 2.浚渫土処分に係る土質調査が必要となったため底質調査を追加変更した。 3.浚渫工事の期間延長により、水質調査回数を追加変更した。					