

(第2回、**最終**)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月14日					
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社					
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区神屋町10番15号					
業 務 の 名 称	令和6年度唐津港(東港地区)環境調査					
業 務 場 所	佐賀県唐津市東大島地先					
業 種 区 分	測量・調査業務					
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
	水質調査 採水 濁度分析 SS分析 底質調査 採泥 分析試験 協議・報告 事前協議 最終報告 成果物 業務完成図書作成		地点 検体 検体 地点 検体 回 回 式	56 112 56 1 1 —	4地点×14回 4地点×14回×2層 4地点×7回×2層 原契約のとおり 原契約のとおり 原契約のとおり	
履 行 期 間 (自)	令和6年4月5日					
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日					
変 更 前 の 契 約 金 額	4,606,876 円(税込み)					
変 更 金 額	+603,494 円(税込み)					
変 更 後 の 契 約 金 額	5,210,370 円(税込み)					
変 更 理 由	1.施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 2.特記仕様書10(8)に基づく協議により、協議・報告費用を追加変更した。 3.浚渫工事の期間延長により、水質調査回数を追加変更した。					