

(第1回、**最終**)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月18日
契 約 業 者 名	株式会社五省コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業 務 の 名 称	令和6年度唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙1のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年4月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,077,000 円(税込み)
変 更 金 額	+7,920,000 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,997,000 円(税込み)
変 更 理 由	1. 妙見地区において、既設本体の健全度を把握する必要性が生じたため、現況調査を追加した。 2. 施工実態調査の対象業務に選定されたことから、調査費用を追加した。 3. 伊万里港(久原北地区)の基本設計が必要となったため追加した。 4. 唐津港(東港地区)の実実施設計が3タイプ必要となったため数量を変更した。

別紙

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
唐津港湾事務所管内港湾施設実施設計	設計計画	}	原契約のとおり		
基本設計	安定性の照査				
	構造諸元の決定				
	既設ケーソン部材照査				
	既設スリットケーソンとの接続部の検討				
詳細設計	図面作成	式	1		
	現況調査	式	1	表－１④参照	
	資料収集・整理	式	1	表－１④参照	
	現況特性把握	式	1	表－１④参照	
	施工計画検討	式	1	表－１④参照	
実施設計	概算数量及び概算工事費算定	式	1	表－１④参照	
	新設上部工の安定性照査	}	原契約のとおり		
	既設岸壁（-12m）との境界面の検討				
	付帯施設計算				
	施工検討				
	図面作成				
成果物	数量計算				
	唐津港（東港地区）実施設計	タイプ	3	表－１①参照	
	数量計算	タイプ	3	表－１①参照	
	唐津港（妙見地区）実施設計	}	原契約のとおり		
	数量計算				
	伊万里港（久原南・瀬戸地区）実施設計				
	数量計算				
資料作成	関係者調整資料の作成				
協議・報告	協議・報告				
照査	照査				
成果物	業務完成図書作成				

表－１ 施設別内訳書

No.	港名・地区名	施設名	施設区分	構造形式	延長	備考
①	唐津港（東港地区）	航路泊地（-9m）	水域施設	—	—	
②	唐津港（妙見地区）	岸壁（-7.5m）（改良）	係留施設	重力式	260m	
③	伊万里港（久原南・瀬戸地区）	道路（改良）	臨港交通施設	—	—	
④	伊万里港（久原北地区）	岸壁（-10m）（改良）	係留施設	矢板式	185m	