

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月27日				
契 約 業 者 名	唐津土建工業株式会社				
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県唐津市二タ子二丁目7番51号				
工 事 の 名 称	令和6年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事				
工 事 場 所	佐賀県唐津市東大島地先				
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事				
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
	航路泊地(-9m) 共通工 灯浮標管理・撤去 汚濁防止膜管理・撤去 浚渫工 浚渫 土捨工 土運船運搬 測量業務 水深測量	H=12m 設計水深 -9.0m 法面勾配 1:3	基 m m2 式 式	1 100 20,800 1 1	垂下式 3次元起工測量：0.06km2 3次元出来型測量：0.06km2
工 期 (自)	令和6年6月3日				
工 期 (至)	令和6年11月29日				
変 更 前 の 契 約 金 額	133,375,000 円(税込み)				
変 更 金 額	+84,370,000 円(税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	217,745,000 円(税込み)				
変 更 理 由	1.施工実態調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 2.間接工事費諸経費動向調査の対象工事に選定され、調査費用を変更した。 3.ICT起工測量の結果、浚渫土量を変更した。 4.施工計画の見直しにより、浚渫土量を変更した。 5.土捨て箇所の汚濁防止膜及び灯浮標について、完了後の撤去を追加した。 6.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 7.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 8.汚濁防止枠用膜について、処分費用を追加した。 9.作業船の回航について、回航費用を追加した。				