

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月17日																																																																																										
契 約 業 者 名	株式会社中野建設																																																																																										
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目11番23号																																																																																										
工 事 の 名 称	令和7年度伊万里港(久原南・瀬戸地区)道路(改良)工事																																																																																										
工 事 場 所	伊万里港久原南・瀬戸地区																																																																																										
工 事 種 別	港湾土木工事																																																																																										
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規 格 ・ 形 状 寸 法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="5">(久原南・瀬戸地区)道路(改良)</td></tr><tr><td>橋梁塗装工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 塗装塗替工 (Rc-I 塗装)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 素地調整</td><td>1種ケレン(循環式プラスト工法)</td><td>m²</td><td>836</td><td></td></tr><tr><td> 下塗り (1)</td><td></td><td>m²</td><td>836</td><td></td></tr><tr><td> 下塗り (2)</td><td></td><td>m²</td><td>836</td><td></td></tr><tr><td> 中塗り</td><td></td><td>m²</td><td>836</td><td></td></tr><tr><td> 上塗り</td><td></td><td>m²</td><td>836</td><td></td></tr><tr><td> 塗装塗替工 (Rc-IV 塗装)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 素地調整</td><td>4種ケレン</td><td>m²</td><td>690</td><td></td></tr><tr><td> 下塗り</td><td></td><td>m²</td><td>690</td><td></td></tr><tr><td> 中塗り</td><td></td><td>m²</td><td>690</td><td></td></tr><tr><td> 上塗り</td><td></td><td>m²</td><td>690</td><td></td></tr><tr><td>付属工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 管理用通路手摺取替工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 手摺撤去設置</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要	(久原南・瀬戸地区)道路(改良)					橋梁塗装工					塗装塗替工 (Rc-I 塗装)					素地調整	1種ケレン(循環式プラスト工法)	m ²	836		下塗り (1)		m ²	836		下塗り (2)		m ²	836		中塗り		m ²	836		上塗り		m ²	836		塗装塗替工 (Rc-IV 塗装)					素地調整	4種ケレン	m ²	690		下塗り		m ²	690		中塗り		m ²	690		上塗り		m ²	690		付属工					管理用通路手摺取替工					手摺撤去設置		式	1		
工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要																																																																																							
(久原南・瀬戸地区)道路(改良)																																																																																											
橋梁塗装工																																																																																											
塗装塗替工 (Rc-I 塗装)																																																																																											
素地調整	1種ケレン(循環式プラスト工法)	m ²	836																																																																																								
下塗り (1)		m ²	836																																																																																								
下塗り (2)		m ²	836																																																																																								
中塗り		m ²	836																																																																																								
上塗り		m ²	836																																																																																								
塗装塗替工 (Rc-IV 塗装)																																																																																											
素地調整	4種ケレン	m ²	690																																																																																								
下塗り		m ²	690																																																																																								
中塗り		m ²	690																																																																																								
上塗り		m ²	690																																																																																								
付属工																																																																																											
管理用通路手摺取替工																																																																																											
手摺撤去設置		式	1																																																																																								
工 期 (自)	令和7年7月29日																																																																																										
工 期 (至)	令和8年3月19日																																																																																										
変 更 前 の 契 約 金 額	124,300,000 円(税込み)																																																																																										
変 更 金 額	+7,810,000 円(税込み)																																																																																										
変 更 後 の 契 約 金 額	132,110,000 円(税込み)																																																																																										
変 更 理 由	1、橋梁足場の施工方法を海上施工から陸上施工に変更した。 2、事業促進を図るため、塗装面積を追加した。 3、橋梁部の管理用通路手摺が老朽化していることが判明し、本工事にて補修するよう指示し、追加計上した。 4、快適トイレについて、設置期間が確定し、設置費用を追加した。 5、遠隔臨場について、使用期間が確定し、費用を追加した。																																																																																										