

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月25日
契 約 業 者 名	株式会社中野建設
契 約 業 者 の 住 所	佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目11番23号
工 事 の 名 称	令和7年度唐津港(東港地区)航路泊地(-9m)浚渫工事(第2次)
工 事 場 所	佐賀県唐津港東港地区
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和8年3月31日
工 期 (至)	令和8年8月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	144,870,000 円(税込み)
変 更 金 額	+24,143,243 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	169,013,243 円(税込み)
変 更 理 由	1. 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置、「令和8年度設計業務委託等技術者単価」、令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶及び機械器具等の損料算定基準」にかかる取扱による契約金額の変更。