

(第1回)最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月5日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区神屋町10番15号
業 務 の 名 称	令和8年度唐津港(東港地区)環境調査
業 務 場 所	唐津港東港地区
業 種 区 分	測量・調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和8年4月8日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,862,000 円(税込み)
変 更 金 額	+17,744 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,879,744 円(税込み)
変 更 理 由	1. 令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶及び機械器具等の損料算定基準」にかかる取扱いによる契約金額の変更。