

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約業者名	令和6年度南海トラフ巨大地震に対する九州管内の防災対策検討業務沿岸技術研究センター・エコー設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和6年度南海トラフ巨大地震に対する九州管内の防災対策検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和6年9月13日
履行期間(至)	令和7年3月17日
変更前の契約金額	30,580,000円 (税込み)
変更金額	5,390,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,970,000円 (税込み)
変更理由	1.事前に細島港の現地調査を行う必要が生じた。 2.旅費を計上する必要が生じた。 3.分析・評価における津波シミュレーションケース数を追加・変更する必要が生じた。 4.港湾施設データ収集整理における港湾施設数を変更する必要が生じた。

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要
九州管内における防災 対策検討業務				
計画準備	計画準備	式	1	} 原契約のとおり
資料収集・整理	広域的な津波対策の事例収集	式	1	
	港湾施設データ収集整理	施設	21	九州東岸、離島の 21 施設
	係留施設利用可否判断の条件整理	式	1	} 原契約のとおり
細島港における防災 機能強化対策の検討	津波防護ラインの検討	式	1	
	分析・評価	式	1	津波シミュレーション (LV1 4ケース、LV2 3ケース)
	防災機能強化方策の検討	式	1	原契約のとおり
検討会の開催	検討会の開催	式	1	
現地調査	現地調査	式	1	細島港
成果物	業務完成図書作成	式	1	
協議・報告		回	5	事前協議 1 回 中間報告 3 回 最終報告 1 回
				} 原契約のとおり