

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月3日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
業務の名称	令和4年度馬毛島外施工状況確認等補助業務
業務場所	種子島、馬毛島、鹿児島港の対象工事現場
業務区分	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和5年2月6日
履行期間(至)	令和9年3月25日
変更前の契約金額	2,753,572,030 円 (税込み)
変更金額	50,602,970 円 (税込み)
変更後の契約金額	2,804,175,000 円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
馬毛島外施工状況確認等補助業務	施工状況確認等補助業務(1)	式		原契約のとおり
	施工状況確認等補助業務(2)	式		原契約のとおり
	施工状況確認等補助業務(9)	式	1	種子島(指定部分③) (R6.4.1~R7.3.31)
	施工状況確認等補助業務(8)	式	1	種子島(指定部分③) (R7.4.1~R8.3.31)
	施工状況確認等補助業務(3)	式		原契約のとおり
	施工状況確認等補助業務(4)	式		原契約のとおり
	施工状況確認等補助業務(10)	式	1	馬毛島(指定部分③) (R6.4.1~R6.8.31)
	施工状況確認等補助業務(11)	式	1	馬毛島(指定部分③) (R6.4.1~R7.3.31)
	施工状況確認等補助業務(5)	式		原契約のとおり
	施工状況確認等補助業務(6)	式		原契約のとおり
	施工状況確認等補助業務(12)	式	1	鹿児島港(指定部分③) (R6.4.1~R7.7.31)
	施工状況確認等補助業務(13)	式	1	鹿児島港(指定部分③) (R7.4.1~R7.7.31)
	施工状況確認等補助業務(7)	式		原契約のとおり
	打合せ	回	14	西之表港湾事務所 (1回/月) 内2回(指定部分③)
	効果検証	協議・報告	回	
成果物		式		原契約のとおり
計画準備		式		原契約のとおり
効果検証		式	1	(指定部分③)
協議・報告		回	3	事前協議1回、中間報告1回、 最終報告1回(指定部分③)
	成果物	式	1	(指定部分③)

契約変更理由

1. 対象工事の工程進捗に合わせた配置技術者及び業務車両の追加について、実績が確定した。
2. 技術提案に係る効果検証について、数量が確定した。
3. 業務用船の稼働について、実績が確定した。