

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月19日
契約業者名	令和7年度馬毛島工事関連施設整備統括監理外業務 日本工営・日本港湾コンサルタント・日本空港コンサルタンツ・日本シビックコンサルタント設計共同体
契約業者の住所	福岡市博多区東比恵1丁目2番12号
業務の名称	令和7年度馬毛島工事関連施設整備統括監理外業務
業務場所	種子島、馬毛島、鹿児島港の対象工事現場
業務区分	建設コンサルタント等(港湾・空港関係)
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	243,999,081 円 (税込み)
変更金額	41,415,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	285,414,081 円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要		
令和7年度馬毛島工事関連	施設整備統括監理外業務					
	計画準備	式	}			
	打合せ	回				
	協議・報告 協議報告	回				
	統括監理業務 事業全般に係る事項	式				
	工事実施に係る監督職員の支援	式				原契約のとおり
	工事監理業務 工程管理	式				
	書類の保管	式				
	工事現場の迅速対応	式				
	設計業務支援	式	1			
	資料収集整理	式	}	原契約のとおり		
	報告書作成	式				
	照査	式				
成果物	式					

契約変更理由

1. 業務用事務室の費用について、費用が確定した。
2. 設計業務支援について、費用が確定した。