

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日
契約業者名	公益社団法人日本港湾協会
契約業者の住所	東京都港区赤坂三丁目3番5号住友生命山王ビル
業務の名称	令和7年度九州管内の港湾における広域連携BCP検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年8月8日
履行期間(至)	令和8年3月17日
変更前の契約金額	22,022,000円(税込み)
変更金額	2,387,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,409,000円(税込み)
変更理由※2	1. 令和7年6月に公表された「広域港湾BCP策定ガイドライン(被災地輸送編)」及び「港湾BCP策定ガイドライン」に伴う、業務内容の変更が生じた。 2. 検討会(第1回)の開催場所に伴う変更が生じた。 3. 検討会(第2回)の開催場所に伴う変更が生じた。 4. 検討会の開催に伴う有識者への謝金・旅費及び受注者分の旅費の変更が生じた。

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
九州管内の港湾における広域 連携BCP検討業務				
計画準備				原契約のとおり
課題抽出・整理		式	1	
広域港湾BCPの必要性検 討		式	1	
広域港湾BCPの策定	大隅・宮崎地域	式	1	
広域連携BCP訓練の実施	訓練の立案・実施・振り返り			削除
検討会の開催・運営補助	検討会の開催・運営補助 検討会資料の作成	式 式	1 1	
広域港湾BCPの年次計画 作成		式	1	
協議・報告				原契約のとおり
成果物	業務完成図書作成			