

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年8月27日		
契約業者名	五洋・大本特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7-27		
工事の名称	令和5年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事		
工事場所	長崎県大村市箕島町長崎空港		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和5年4月28日		
工期(至)	令和6年8月30日		
変更前の契約金額	1,246,135,000	円	(税込み)
変更金額	39,050,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	1,285,185,000	円	(税込み)
変更理由	1. 快適トイレの日数及び費用が確定した。 2. 揚収物の数量及び費用が確定した。 3. 共通工の数量及び費用が確定した。 4. 基礎工の数量及び費用が確定した。 5. BIM/CIM活用工事の費用が確定した。 6. 六価クロム溶出試験の数量及び費用が確定した。 7. 空港関係者と調整の結果、粉塵対策を追加した。		

5. 工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
【滑走路端安全区域】				工事数量総括表による	
共通工					
灯浮標管理	}	原契約のとおり			
汚濁防止膜管理					
仮囲いフェンス管理					
地盤改良工					
グラブ床掘	}	原契約のとおり			
土運船運搬					
揚土					
揚土積込・運搬		式	1		(昼間作業)
揚収物処理・運搬					
基礎工					
基礎捨石	雑石5～100kg/個	m	160		(夜間作業)
仮設工					
仮置土砂改良	}	原契約のとおり			
改良土砂積込・運搬					
被膜養生					
		m2	17,939		(昼間作業)