

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年9月10日		
契約業者名	東洋建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル8F		
工事の名称	令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事		
工事場所	熊本市西区新港1丁目地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年4月10日		
工期(至)	令和6年9月30日		
変更前の契約金額	538,790,498	円	(税込み)
変更金額	10,120,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	548,910,498	円	(税込み)
変更理由	1. 排砂管経路見直しにより、延長及び費用が確定した。 2. 浚渫土量について、数量及び費用が確定した。 3. 潜堤撤去について、数量及び費用が確定した。 4. 排砂管の運搬について、発着地及び費用が確定した。 5. グラブ船、土運船及び起重機船の回航について、発着地及び費用が確定した。 6. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 7. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 8. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。 9. 揚土について、揚土能力及び費用が確定した。		

5. 工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
夢咲島地区				
土砂撤去工				
土砂撤去	設計水深 -6.5m 法面勾配 1:3	m2		原契約のとおり
潜堤撤去		m	181	
土捨工				
受枠設置・管理・撤去	H=0m級	式		
排砂管設置・管理・撤去		式		
フロータ管設置・管理・撤去		式		原契約のとおり
土運船運搬		式		
揚土		式		
揚収物撤去		式	1	