

(第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月11日	
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号	
工事の名称	令和5年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)護岸築造工事(第2次)	
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和5年7月25日	
工期(至)	令和6年7月31日	
変更前の契約金額	980,058,860	円 (税込み)
変更金額	20,790,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,000,848,860	円 (税込み)
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. キャリアアップシステムについて、数量及び費用が確定した。 4. 船舶航行監視システムについて、数量及び費用が確定した。 5. 潜水土安全対策について、数量及び費用が確定した。 6. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場（Ⅱ期）				
共通工				
汚濁防止膜設置・管理・撤去	H=12m	m		
構造物撤去工				
消波ブロック撤去	テトラ材 12t型	個		
袋詰め雑石撤去	4t/個	個		
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m		
捨石本均し	±5cm	m		
捨石荒均し	±20cm	m		
本体工				
本体ブロック据付	28.47t/個	個		
被覆工				
被覆石(1)-1	雑石1,000kg/個程度	m		
被覆石(1)-2	雑石1,000kg/個程度	m		
被覆石(2)	雑石1,000kg/個程度	m		
被覆石均し(1)-1	±50cm	m		
被覆石均し(1)-2	±50cm	m		
被覆石均し(2)	±50cm	m		
袋詰め雑石	4t/個	個		
裏込工				
裏込雑石	雑石5～100kg/個程度	m		
裏込均し	±20cm	m		
防砂シート(1)		m		
防砂シート(2)		m		
防砂シート(3)		m		
腹付工				
腹付ズリ(1)	岩ズリ	m		
腹付ズリ(2)	岩ズリ 瀬取り投入	m		
上部工				
上部コンクリート	18N-8-40	m		
消波工				
消波ブロック据付	テトラ材 12t型	個		
消波ブロック仮置	テトラ材 12t型	個		

原契約のとおり