

(第4回)契約の内容

契約年月日	令和6年7月24日
契約業者名	五洋建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2-7-27
工事の名称	令和4年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)地盤改良工事
工事場所	北九州市若松区響町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年1月20日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	1,216,017,000 円 (税込み)
変更金額	432,740,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,648,757,000 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 現地状況により、既設鋼管杭の変位対策について、対策工法・数量を変更した。</p> <p>2. 現地状況により、深層混合処理高止まり対策について、対策工法・数量を変更した。</p> <p>3. 深層混合処理固化材添加量について、数量及び費用が確定した。</p> <p>4. 中層混合処理工及び深層混合処理工の盛上がり土砂撤去について、数量及び費用が確定した。</p> <p>5. 高圧噴射攪拌工の排泥土砂撤去について、数量及び費用が確定した。</p> <p>6. 現地状況により、中層混合処理高止まり対策について、対策工法・数量を変更した。</p> <p>7. 施工方法見直しにより、深層混合処理工について、施工方法(試験打ち・機種・時間)を変更した。</p> <p>8. 中層混合処理固化材添加量について、数量及び費用が確定した。</p> <p>9. 現地状況により、調査工(チェックボーリング)について、採取方法変更・数量を変更した。</p> <p>10. 現場不一致により、高圧噴射攪拌の数量を変更した。</p> <p>11. 周辺環境維持のため、タイヤ洗浄設備について変更した。</p> <p>12. 既設鋼管杭の変位対策である腹起し材について、前工事から引継ぎ、数量及び費用が確定した。</p>