

(第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年8月19日
契約業者名	株式会社若港
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和6年度北九州港(響灘東地区)浚渫工事
工事場所	北九州市若松区響町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月10日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	315,675,642円 (税込み)
変更金額	11,440,000円 (税込み)
変更後の契約金額	327,115,642円 (税込み)
変更理由	1. 現地状況により、砕岩浚渫が必要となり、変更した。 2. 現地状況により、本工事にて浅所箇所の浚渫工を実施する。 3. 上記1. 2により工期延伸した。 4. 現場不一致により、浚渫工数量を変更した。 5. 現場不一致により、潜水探査数量を変更した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
航路・泊地(-9.0m)				
共通工				
汚濁防止膜管理・撤去	H=4.0m	m	240	
	H=12.0m	m	200	
潜水探査工				
潜水探査		点	82	
浚渫工				
グラブ浚渫	計画水深 -9.0m	m2	48,307	砂質土砂
	法面勾配 1:2.0			43,842m3(想定)
砕岩		m2	575	岩盤
				692m3
土捨工				
土運船運搬		式		原契約のとおり