

(第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年8月27日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号
工事の名称	令和5年度三池港(内港北地区)航路(-10m)浚渫工事(第2次)
工事場所	福岡県大牟田市新港町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月15日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	409,530,000 円 (税込み)
変更金額	29,927,939 円 (税込み)
変更後の契約金額	439,457,939 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更</li><li>2. 作業船の回航について、数量及び費用が確定した。</li><li>3. 排砂管の運搬について、数量及び費用が確定した。</li><li>4. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。</li><li>5. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li><li>6. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li><li>7. 土砂受入関連費用について、数量及び費用が確定した。</li><li>8. 熱中症対策に資する現場管理費補正について確定した。</li><li>9. キャリアアップシステムについて、数量及び費用が確定した。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
航路(-10m)				
浚渫工 浚渫	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:3	m2	13,631	全体 34,485m3 内 土砂仮置場揚土 24,186m3 内 海洋投入 10,299m3
土捨工 受枠設置・管理・撤去	H=0m級 H=2m級	 式 式 式 式 式	1	<b>原契約のとおり</b>  <b>原契約のとおり</b> 1 土砂仮置場揚土 1 海洋投入 1 土砂仮置場揚土
排砂管設置・管理・撤去			1	
敷鉄板設置・管理・撤去				
フロータ管設置・管理・撤去				
土運船運搬(1)				
土運船運搬(2)			1	
空気圧送揚土			1	
仮設工 既設フェンス撤去・復旧				<b>原契約のとおり</b>
測量業務 水深測量		式	1	