

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月21日	
契約業者名	若築・吉田特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号	
工事の名称	令和6年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)築造工事	
工事場所	大分市大字青崎地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和6年5月17日	
工期(至)	令和6年11月29日	
変更前の契約金額	1,050,294,080	円 (税込み)
変更金額	25,495,671	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,075,789,751	円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更	