

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月21日
契約業者名	若築建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区浜町一丁目4番7号
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)鋼矢板打設工事
工事場所	大分県大分市西ノ洲
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年5月10日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	495,550,000 円 (税込み)
変更金額	7,690,162 円 (税込み)
変更後の契約金額	503,240,162 円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更