

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月16日
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和5年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)築造工事
工事場所	日向市大字日知屋字畑浦地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年8月8日
工期(至)	令和6年9月17日
変更前の契約金額	608,608,000 円 (税込み)
変更金額	83,490,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	692,098,000 円 (税込み)
変更理由	1. 事業計画見直しにより、本工事の上部コンクリートについて変更した。 2. 上記1. の変更に伴い工期延伸した。 3. 本工事の上蓋使用費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
防波堤(南沖)	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 4em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="text-align: center;">原契約のとおり</div> </div>			工事数量総括表による	
共通工					
構造物撤去工					
基礎工					
本体工					
被覆・根固工					
上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m	30.1		