




(第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年9月4日
契約業者名	日本道路株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区上牟田3-7-18
工事の名称	令和5年度福岡空港滑走路増設滑走路新設外工事(第4次)
工事場所	福岡県福岡市博多区福岡空港内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年9月20日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	526,020,000 円 (税込み)
変更金額	89,760,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	615,780,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装取壊し工、構造物撤去工、照明施設工、排水構造物工、照明施設工の数量及び費用が確定した。2. 既設滑走路改良部の構造物撤去工の数量及び費用が確定した。3. 関係機関との調整の結果、空港舗装工及び飛行場標識工の追加により工期を延伸した。4. 関係機関との調整の結果、指定部分を設定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	
【1工区】				工事数量総括表より	[夜間作業]	
準備工						
準備工						
表土除去				原契約のとおり	指定部分	
草刈工						
草刈				原契約のとおり		
構造物撤去工					指定部分	
舗装取壊し工						
アスファルト舗装版撤去	 t=30cm			原契約のとおり		
アスファルト舗装版撤去						
アスファルト舗装版撤去						
アスファルト舗装版撤去						
アスファルト舗装版撤去						
アスファルト舗装版撤去						
アスファルト舗装版撤去		t=34cm	m2	686		
アスファルト舗装版撤去			m2	91		
構造物撤去工						
ケーブルダクト撤去				原契約のとおり		
誘導路灯基台撤去						
ハンドホール撤去						
ハンドホール撤去						
既設コンクリート側溝撤去	無筋コンクリート					
土中埋設物撤去		m3	815			
不明管撤去		m	8			
Co巻配管撤去		m	7			
φ100						
H750, W370						
空港土工						
土工						
土砂掘削						
路床盛土工						指定部分
路床盛土工						
路体盛土工					原契約のとおり	指定部分
路体盛土工						
路床改良					指定部分	
路床改良(1)						
路床改良(2)						

空港舗装工 アスファルト舗装 (滑走路本体(1)L) 下層路盤 上層路盤 基層 表層 (滑走路本体(1)R) 下層路盤 上層路盤 基層 表層 (滑走路本体(2)L) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層 (滑走路本体(2)R) 下層路盤 上層路盤① 上層路盤② 基層 表層 (滑走路ショルダー一部) 下層路盤 上層路盤 表層						指定部分
排水構造物工 路床排水工 路床排水 T字管 開渠工(皿形排水溝) 基礎砕石 コンクリート打設						指定部分
付帯施設工 照明施設工 幹線ダクト 誘導路灯 滑走路中心線灯 滑走路灯 離陸待機警告灯 誘導路中心線灯 消防水利施設工 貯水槽	SGP32A TEDL TCLL WT-1		m 基 基 基	570 2 1 1	原契約のとおり 原契約のとおり 原契約のとおり	指定部分 想定
緑地工 植生工 張芝工 種子吹付工 種子吹付					原契約のとおり	
飛行場標識工 飛行場標識工 仮設滑走路禁止標識					原契約のとおり	想定

【既設滑走路改良部】					指定部分
構造物撤去工 切削工 アスファルト舗装版切削	t=9.7cm(平均)	m2	5,640		
空港舗装工 アスファルト舗装 (滑走路本体部) 表層 グルーピング工 グルーピング				原契約のとおり	
飛行場標識工 飛行場標識工 マーキング 仮マーキング 仮マーキング消去				原契約のとおり	