

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月24日
契約業者名	株式会社白海
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号
工事の名称	令和5年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	333,133,798 円 (税込み)
変更金額	5,196,400 円 (税込み)
変更後の契約金額	338,330,198 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. グラブ浚渫船のえい回航について、数量及び費用が確定した。2. 事業計画の見直しにより、土運船排水設備について撤去について変更した。3. 汚濁防止枠用膜の処分が必要となり、変更した。4. 潜水探査について、数量及び費用が確定した。5. 浚渫工について、数量及び費用が確定した。6. 土砂処分費用について、数量及び費用が確定した。

5. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地(-12m) 潜水探査工 潜水探査		点	4	
浚渫工 浚渫	設計水深 -7.0m 法面勾配 1:5	m2	10,620	参考数量 NET22,627m3
	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:5	m2	1,793	参考数量 NET4,007m3
土捨工 土運船運搬		式		原契約のとおり