

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月18日		
契約業者名	株式会社白海		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町三丁目1番33号		
工事の名称	令和5年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事		
工事場所	福岡県京都郡苅田町新松山地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年1月23日		
工期(至)	令和6年6月30日		
変更前の契約金額	245,515,050	円	(税込み)
変更金額	9,052,450	円	(税込み)
変更後の契約金額	254,567,500	円	(税込み)
変更理由	1. グラブ浚渫船及び土運船のえい航費用が確定した。 2. 事業計画見直しにより、土運船排水設備の撤去が不要となった。 3. 本工事の汚濁防止膜処分費用が確定した。 4. 本工事の潜水探査数量が確定した。 5. 起工測量の結果、浚渫工の数量が確定した。		

5. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地 (-12m) 潜水探査工 潜水探査		点	17	
浚渫工 浚渫	設計水深 -7.0m 法面勾配 1:5	m2	10,760	参考数量 NET18,615m3
土捨工 土運船運搬		式	1	