

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月2日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号
工事の名称	令和5年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事
工事場所	熊本市西区新港1丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年1月19日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	271,876,000 円 (税込み)
変更金額	58,410,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	330,286,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 起重機船及び台船の回航・えい航について費用が確定した。2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。3. キャリアアップシステムについて、数量及び費用が確定した。4. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。5. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。6. 事業計画の見直しにより、杭打込・取付本数を変更した。

5. 工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
防波堤(南)				
共通工				
撤去工				
本體工				
堤体据付	607t/函 (タイプ21)	函		原契約のとおり
H形鋼①	上杭 L=18.0m (タイプ21) H-502×465×15×25mm	本		
	下杭 L=6.5m (タイプ21) H-502×465×15×25mm	本		
H形鋼②	上杭 L=18.0m (タイプ21) H-502×465×15×25mm	本		
	下杭 L=6.5m (タイプ21) H-502×465×15×25mm	本		
杭打込・取付	H-502×465×15×25mm (タイプ21)	本	36	
中詰モルタル	吊鉄筋切欠き部	個所		原契約のとおり
付属工				