

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月12日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号
工事の名称	令和5年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)築造工事
工事場所	熊本市西区新港1丁目地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年1月19日
工期(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	330,286,000 円 (税込み)
変更金額	7,370,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	337,656,000 円 (税込み)
変更理由	1. 諸経費検証モデルについて変更した。