

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年8月21日
契約業者名	東洋建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階
工事の名称	令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事
工事場所	熊本市西区新港1丁目地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年4月10日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	518,133,000 円 (税込み)
変更金額	20,657,498 円 (税込み)
変更後の契約金額	538,790,498 円 (税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更