

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月1日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16
工事の名称	令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事
工事場所	熊本県八代市植柳下町大築島地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和5年9月19日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	405,900,000 円 (税込み)
変更金額	1,265,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	407,165,000 円 (税込み)
変更理由	1. 台風接近の影響に伴い工期延伸した。 2. 上記1. により工期延長等に伴う現場維持費等に要する費用が確定した。