

(第3回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年11月28日		
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-6-16		
工事の名称	令和5年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事		
工事場所	熊本県八代市植柳下町大築島地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和5年9月19日		
工期(至)	令和6年12月20日		
変更前の契約金額	407,165,000	円	(税込み)
変更金額	17,820,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	424,985,000	円	(税込み)
変更理由	1. 事業損失防止施設費について、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、費用が確定した。 3. 快適トイレについて、費用が確定した。 4. BIM/CIM活用工事について、費用が確定した。 5. 施工実態調査について、調査費用を計上した。		