

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年11月28日		
契約業者名	東亜建設工業株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前1丁目6番16号		
工事の名称	令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)		
工事場所	福岡県福岡市博多区沖浜町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年6月5日		
工期(至)	令和6年11月29日		
変更前の契約金額	330,066,000	円	(税込み)
変更金額	7,370,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	337,436,000	円	(税込み)
変更理由	1.「諸経費検証モデル工事」の試行について、実施要領に基づき宣言書および1次下請からの見積書が提出されたことが確認できたため。		