


(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年10月29日		
契約業者名	宮川建設株式会社		
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区那の津3-15-3		
工事の名称	令和6年度博多港(香椎パークポート地区)岸壁(-13m)(改良)工事		
工事場所	福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年8月6日		
工期(至)	令和7年3月24日		
変更前の契約金額	349,030,000	円	(税込み)
変更金額	△ 17,765,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	331,265,000	円	(税込み)
変更理由	1.施工検討の結果、係船柱の撤去・復旧をとりやめたことにより、構造物撤去工及び付属工を減した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-13m)(改良) 維持補修工 〈流電陽極式〉 (11～15BL) 流電陽極式 電氣的導通鋼材接続(1) 電氣的導通鋼材接続(2) 〈表面被覆工〉 表面被覆工 構造物補修工 〈断面修復工〉 左官工 〈ひび割れ補修工〉 充てん工 〈ひび割れ補修工〉 注入工 アスファルト舗装撤去・復旧工 〈舗装撤去工〉 舗装撤去 〈舗装復旧工〉 基層 表層 雑工 〈雑工〉 既設渡版撤去 既設渡版据付			原契約のとおり	