

(変更第1回)契約の内容

契約年月日	令和6年10月10日		
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4		
工事の名称	令和6年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)工事		
工事場所	大分県大分市西ノ洲		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年5月10日		
工期(至)	令和7年2月28日		
変更前の契約金額	389,708,000	円	(税込み)
変更金額	10,648,409	円	(税込み)
変更後の契約金額	400,356,409	円	(税込み)
変更理由	1. 令和6年3月より適用する「公共工事設計労務単価」、「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更		