

(第2回、最終)契約の内容

契約年月日	令和6年11月6日		
契約業者名	株式会社若港		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区くきのうみ中央7－18		
工事の名称	令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事		
工事場所	福岡県北九州市小倉北区西港町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年5月10日		
工期(至)	令和6年11月29日		
変更前の契約金額	338,943,877	円	(税込み)
変更金額	△ 6,985,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	331,958,877	円	(税込み)
変更理由	1. 令和6年度施工実態調査について、対象工事に確定した。 2. 工事区域ブイ設置・撤去について、追加工事が確定した。 3. 潜水探査箇所の確定について、数量及び費用が確定した。 4. 浚渫土量の増加について、これに伴い検討した結果、浚渫範囲を見直した。 5. ICT浚渫工について、数量及び費用が確定した。 6. 作業船の公共岸壁係船料について、数量及び費用が確定した。 7. 遠隔臨場関連機器導入について、数量及び費用が確定した。 8. 汚濁防止枠用膜の産廃処分について、数量及び費用が確定した。 9. 汚濁防止膜の開閉作業について、数量及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘要
航路(-14m)				
潜水探査工				
潜水探査		点	5	
浚渫工				
浚 渫(1)	設計水深 -14.0m	m2	10,721	NET数量 3,997m3
浚 渫(2)	法面勾配 1:1	m2	5,023	
碎 岩	暫定	m2	1,599	
土捨工				
測量業務				