

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年11月15日		
契約業者名	東洋建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル8F		
工事の名称	令和5年度別府港(石垣地区)防波堤築造工事(第2次)		
工事場所	大分県別府市大字北石垣地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年3月27日		
工期(至)	令和6年12月12日		
変更前の契約金額	430,080,041	円	(税込み)
変更金額	△ 2,640,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	427,440,041	円	(税込み)
変更理由	1. 外部との調整により工期延伸の必要が生じた。 2. 起工測量の結果、基礎工、被覆・根固工の数量及び費用が確定した。 3. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 4. 施工実態調査について、費用を計上する必要が生じた。 5. 潜水作業の見える化向上モデル工事について、費用が確定した。 6. ケーソン上蓋の使用料について、費用が確定した。 7. 漂流物の撤去・処分について、数量及び費用が確定した。 8. 交通誘導員及びカメラについて、配置日数及び費用が確定した。 9. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 10. 係船料について、日数及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	摘 要
防波堤 共土工 標識灯(1)移設・管理 標識灯(2)管理・撤去 灯浮標設置・管理・撤去		基 基 基	}	原契約の通り
構造物撤去工 根固ブロック撤去・仮置 漂着物撤去		個 式		
基礎工 基礎捨石(1) 基礎捨石(2) 捨石本均し		m m m	}	1
本体工(ケーソン式) ケーソン据付 ケーソン中詰 ケーソン中詰均し 蓋コンクリート		函 函 函 函		
被覆・根固工 根固ブロック(1)据付(流用) 根固ブロック(1)据付 根固ブロック(2)据付 根固ブロック(2)仮置 被覆石(1) 被覆石(2) 被覆均し(1)-1 被覆均し(1)-2 被覆均し(2) 被覆ブロック据付		個 個 個 個 m m m m m 個	}	原契約の通り
上部工 上部コンクリート		m		
消波工 消波ブロック据付		個	}	