

(変更第2回)契約の内容

契約年月日	令和6年10月24日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1-13-10
工事の名称	令和5年佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事(第2次)
工事場所	大分県佐伯市東浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年3月27日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	326,164,857 円 (税込み)
変更金額	19,580,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	345,744,857 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 土質試験及び室内配合試験に追加した。2. 埋設物の位置を把握するための試掘を追加した。3. ボーリング本数を追加した。4. 汚泥処理について、数量及び費用が確定した。5. 使用する水の費用について、数量及び費用が確定した。6. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。7. 快適トイレについて、数量費用が確定した。8. 交通誘導員について、配置日数及び費用が確定した。9. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-10m) 地盤改良工 ストッパーグラウト ストッパーグラウト 削孔 削孔 薬液注入 薬液注入 転落防止柵設備工 転落防止設備撤去 吸い出し防止対策工 吸い出し防止対策	}			原契約のとおり
		m	35.0	
		m	9.3	
調査工 (事前調査) ボーリング工 ボーリング	薬液注入	m	96.0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取 乱れの少ない試料採取	}			原契約のとおり
土質試験 土質試験 室内配合試験				
(事後調査) ボーリング工 ボーリング				