

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	神野建設株式会社
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区大字安瀬25番地の1
工事の名称	令和6年度苅田港(新松山地区)泊地(-12m)浚渫工事
工事場所	福岡県京都群苅田町新松山地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年12月2日
工期(至)	令和7年3月7日
変更前の契約金額	275,058,960 円 (税込み)
変更金額	8,349,440 円 (税込み)
変更後の契約金額	283,408,400 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 浚渫工の施工範囲を変更した。2. 遠隔臨場にかかる費用が確定した。3. 快適トイレにかかる費用が確定した。4. 汚濁防止枠用膜の処分費が確定した。5. 浚渫工で使用した船舶のえい航費が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
泊地(-12m) 浚渫工 浚渫	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:5	m2	8,978	参考数量 NET20,368m3
土捨工 土運船運搬		式	1	原契約のとおり