

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビル
工事の名称	令和6年度細島港(工業港地区)岸壁(-9m)地盤改良工事
工事場所	宮崎県日向市船場町3-3番
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月5日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	481,569,000 円 (税込み)
変更金額	58,080,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	539,649,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 安全監視船の配置日数及び費用が確定した。</li><li>2. 接円ラップ式における工事数量が確定した。</li><li>3. スパット台船運搬地の在港場所及び費用が確定した。</li><li>4. セメントの供給に変更が生じ、費用が確定した。</li><li>5. 室内配合試験の結果、セメント使用量が確定した。</li><li>6. 改良杭(CDM)の着底判断基準が確定し打設杭長の数量が確定した。</li><li>7. 作業船の退避における費用が確定した。</li><li>8. シンカーブロックの撤去費用が確定した。</li><li>9. BIM/CIMにかかる費用が確定した。</li><li>10. 中間層のN値にかかる係数が確定し、費用が確定した。</li><li>11. 遠隔臨場の費用について確定した。</li><li>12. 快適トイレの費用について確定した。</li></ol>

工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-9m) 仮設工 シンカーブロック設置・撤去		個	10	支給材料
海上地盤改良工 深層混合処理杭(1)	原契約のとおり			
深層混合処理杭(2)	接円ラップ式、quck=1200kN/m2	本	797	標3-1工区、標3-2工区 及び取1工区
調査工	原契約のとおり			