

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月6日	
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビル	
工事の名称	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P1)工事	
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月31日	
工期(至)	令和8年9月30日	
変更前の契約金額	1,434,290,000	円 (税込み)
変更金額	87,560,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	1,521,850,000	円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 灯浮標の移設について費用が確定した。2. 磁気探査の結果、潜水探査数量が確定した。3. 使用する船舶における対象港・回航費が確定した。4. 杭打船のリーダー艀装解除の費用が確定した。5. 鋼管矢板の受け渡し方法が確定し、費用が確定した。6. 消波ブロックの撤去・仮置き数量が確定した。7. 灯浮標の移設に伴い、係留索の交換費用が確定した。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
道路(橋梁下部工)				
共通工				
標識灯設置・管理 灯浮標移設		基 基	2	原契約のとおり
潜水探査工				
井筒内潜水探査	突棒探査	m2		
仮設工				
導材設置・撤去 支保設置・撤去 間詰コンクリート打設・撤去 消波ブロック撤去	H-300×300×10×15 中空三角ブロック8t型	式 式 式 個	8	原契約のとおり
基礎工				
鋼管矢板打設(1) 鋼管矢板打設(2) 減圧装置 継手内排土 継手内モルタル 継手内止水材 鋼管矢板内掘削 中詰コンクリート 井筒内掘削 井筒内壁面清掃 土砂埋戻し 残土処理 大型土のう撤去 敷砂 底盤コンクリート 鋼管矢板切断・撤去	φ1200, L=43.8m t=14mm φ1200, L=1.2m t=14mm VP φ100 L=3.0m 砂質土、砂礫土 H=2.09m t=0.5m t=2.5m 鋼管矢板 φ1200	本 本 本 式 式 式 式 本 本 本 m3 m 式 式 式 式 本		原契約のとおり
躯体工				
頂版コンクリート 躯体コンクリート	t=6.0m	式 基		
雑工				
点検用梯子・注意喚起看板設置 銘板設置		式 式		