

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月6日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビル
工事の名称	令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)築造工事(第3次)
工事場所	鹿児島県薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月5日
工期(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	543,389,000 円 (税込み)
変更金額	196,020,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	739,409,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 基礎工の本均しにおける機械施工について費用が確定した。2. ICT起工測定の結果により、基礎工の数量に変更が生じた。3. 安全監視船の隻数が確定した。4. ICTに関する取り組みが対象外となり変更の必要が生じた。5. ケーソン函室内残水の排水を行う必要が生じた。6. 係留施設の追加を行う必要が生じた。7. 係船料について、費用が確定した。8. BIM/CIMにかかる費用が確定した。9. 防砂目地板設置に伴う事前処理について、費用計上する必要が生じた。10. ケーソン据付時の起重機船の拘束費用が確定した。11. 裏込材の工事数量が確定した。12. ケーソン据付時に使用した上蓋使用料が確定した。13. 遠隔臨場の費用が確定した。14. 快適トイレにかかる費用が確定した。15. 上記11. に伴い、裏込工の工事数量が増加したことに伴い工期延伸する必要が生じた。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-12m)					
共通工	—— 原契約のとおり				
基礎工					
基礎捨石	雑石5～100kg/個程度	m	40.1	1,020m3	
本体工(ケーソン式)	—— 原契約のとおり				
裏込工					
防砂目地板	—— 原契約のとおり				
裏込材①	5～100kg/個	m	20.5		
裏込材②	5～100kg/個	m	119.9		