

(第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月19日	
契約業者名	世紀東急工業株式会社 九州支店	
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東1-11-5	
工事の名称	令和6年度大分空港エプロン新設工事	
工事場所	大分県国東市武蔵町糸原 大分空港内	
工事種別	空港等舗装工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年6月6日	
工期(至)	令和7年3月28日	
変更前の契約金額	200,200,000	円 (税込み)
変更金額	35,200,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	235,400,000	円 (税込み)
変更理由	1. 構造物の設計見直しにより、本工事の工事工程を変更した。 2. 構造物撤去工の追加により施工範囲を変更した。 3. 空港土工及び空港舗装工の施工範囲を変更した。 4. 雨水構造物の設計見直しにより構造を変更した。 5. 構造物撤去工について、数量及び費用が確定した。 6. 施工依頼に伴い照明施設工を追加した。 7. 施工方法見直しにより、夜間施工を昼間施工に変更した。 8. 一部舗装工について、機械施工から人力施工に変更した。 9. 設計図書の照査により、特記仕様書共通編の一部を変更した。 10. 想定単価について、確定した。 11. 排水施設撤去工について処分方法が、確定した。	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
基本施設舗装				工事数量総括表より	
【エプロン新設（ステップ1）】					
構造物撤去工					
舗装取壊し工					【昼間施工】
アスファルト舗装切断	t=15cm以下	m	14		
アスファルト舗装(1)撤去	t=5cm	m2	2,424	アスファルト 121m3	
アスファルト舗装(2)撤去	t=4cm	m2	937	アスファルト 37m3	
アスファルト舗装(3)撤去	t=10cm	m2	5,178	アスファルト 517m3	
コンクリート舗装撤去	t=10cm	m2		コンクリート	原契約のとおり
排水施設撤去工					【昼間施工】
PU型側溝	PU-B300×H300	m		グレーチング蓋含む	原契約のとおり
U型側溝(1)	B300×H250	m		グレーチング蓋含む	
U型側溝(2)	B300×H300	m		グレーチング蓋含む	
U型側溝(3)	B300×H300～400	m		グレーチング蓋含む	
L型側溝		m	228		
集水枡(1)	300×300×400	基		グレーチング蓋含む	原契約のとおり
集水枡(2)	300×400×1300	基	4	グレーチング蓋含む	
集水枡(3)	400×400×1250	基		グレーチング蓋含む	原契約のとおり
集水枡(4)	400×500×600	基	5	グレーチング蓋含む	
集水枡(5)	650×950×1500	基	1	グレーチング蓋含む	
集水枡(6)	1250×900×1500	基	1	グレーチング蓋含む	
雨水マンホール		基	5		
ヒューム管(1)	Φ100	m	27		
ヒューム管(2)	Φ150	m	15		
ヒューム管(3)	Φ200	m	14		
ヒューム管(4)	Φ300	m	63		
ヒューム管(5)	Φ350	m			
ヒューム管(6)	Φ450	m			
塩化ビニル管	Φ25	m			原契約のとおり
緑石・擁壁撤去工					【昼間施工】
歩車道境界ブロック(1)	A種	m			
歩車道境界ブロック(2)	B種	m	72		
歩車道境界ブロック(3)	三段斜	m	3		
歩車道境界ブロック(4)	乗入部	m	2		
地先境界ブロック(1)	120×120×600	m	51		
地先境界ブロック(2)	150×150×600	m	48		
花壇擁壁		m	0		
重力式擁壁		m			原契約のとおり
剛性壁	天端650	m			
安全防護柵撤去工					【昼間施工】
杭式防護柵	H=850	基			
バリカー	H=850	基			
電気施設撤去工					【昼間施工】
埋設管路(1)	SGP25A	m	62		
埋設管路(2)	SGP40A	m	117		
埋設管路(3)	SGP50A	m	101		
埋設管路(4)	SGP80A	m	117		
塩化ビニル管	Φ250	m	38		
ハンドホール(1)	1700×1500×1500	基	1		
ハンドホール(2)	1750×1550×1800	基	1		
ハンドホール(3)	1415×910×925	基	1		
ハンドホール(4)	1900×1500×1500	基	1		
コンクリート基礎(1)	900×940×1330	基	1		
コンクリート基礎(2)	920×1000×720	基	1		
ガス施設撤去工					【昼間施工】
埋設管路	PLP150A	m	161		
マンホール	600×600×750	基	2		
空港土工					【昼間施工】
切土工					
土砂掘削		m3	2,079		
土砂掘削	(幹線ダクト、エプロン照明 灯用基礎、スポット番号表示 灯ASIS基礎)	m3	436		

路床盛土工 路床盛土		m3				【昼間施工】
空港舗装工 コンクリート舗装工 上層路盤	(エブロン) 粒度調整碎石 t=22cm	m2		原契約のとおり 粒調碎石		【昼間施工】
コンクリート舗装	t=37cm	m2		コンクリート 鉄網		
コンクリート舗装工 上層路盤	(GSE) 粒度調整碎石 t=22cm	m2	2,000	粒調碎石	440m3	【昼間施工】
コンクリート舗装	t=21~28cm	m2	1,998	コンクリート 鉄網	454m3 3,316kg	
目地工 施工目地	(エブロン) ダウエルバー Φ42mm L=800mm ソケット付	m		ダウエルバー チェアー・クロスバー		【昼間施工】 縦方向施工目地 JT-1
施工目地	タイバー D41mm L=800mm ソケット付	m		タイバー チェアー・クロスバー		縦方向施工目地 JT-2
収縮目地	ダウエルバー Φ42mm L=800mm	m		ダウエルバー チェアー・クロスバー		横方向収縮目地 JT-3
収縮目地	タイバー D41mm L=800mm	m		タイバー チェアー・クロスバー		横方向収縮目地 JT-4
収縮目地	ダウエルバー Φ42mm L=800mm	m		ダウエルバー チェアー・クロスバー		横方向収縮目地 JT-5
施工目地	ダウエルバー Φ42mm L=400mm ソケット付	m		ダウエルバー チェアー・クロスバー		縦方向施工目地 JT-6
膨張目地	既製可圧縮材 t=25mm L=260mm	m		既製可圧縮材		原契約のとおり 膨張目地 JT-7
目地工 施工目地	(GSE) タイバー D32mm L=550mm ソケット付	m	280	タイバー チェアー・クロスバー	728本 1,370kg	【昼間施工】 縦方向施工目地 JTG-1
施工目地	ダウエルバー Φ32mm L=550mm ソケット付	m		ダウエルバー チェアー・クロスバー	原契約	縦方向施工目地 JTG-2
収縮目地	ダウエルバー Φ32mm L=550mm	m	279	ダウエルバー チェアー・クロスバー	728本 2,760kg	横方向収縮目地 JTG-3
収縮目地	タイバー D32mm L=550mm	m		タイバー チェアー・クロスバー	原契約	横方向収縮目地 JTG-4
収縮目地	ダウエルバー Φ32mm L=550mm	m		ダウエルバー チェアー・クロスバー	原契約	横方向収縮目地 JTG-5
収縮目地	ダウエルバー Φ32mm L=275mm ソケット付	m	19	ダウエルバー チェアー・クロスバー	52本 100kg	横方向収縮目地 JTG-6
アスファルト舗装工 上層路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m2	1,035	粒調碎石	103m3	【昼間施工】
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2	1,035	再生密粒度アスコン	51m3	
排水構造物工 開渠工及び側溝工 U型側溝(1)	プレキャスト PU300A	m	80	グレーチング蓋付き		【昼間施工】
U型側溝(2)	プレキャスト PU300C	m		グレーチング蓋付き		
管渠工 管渠	VU管 Φ450	m				【昼間施工】
集水樹・マンホール工 接続樹(1)	600×600×1500	基				【昼間施工】
接続樹(2)	600×600×600	基				
マンホール	プレキャスト 2号組立マンホール	基				原契約のとおり

仮設工					【昼間施工】〔当初未計上〕
仮設排水	H=3050	m			
土留工	下流側土留工	m			
	上流側土留工	m			
付帯施設工					
アースリング工					【昼間施工】
アースリング		箇所			
管路工	(幹線ダクト設置工)				【昼間施工】
埋設管路(1)	多孔陶管 一般管/φ75/6孔管	m	159		
埋設管路(2)	多孔陶管 一般管/φ75/4孔管	m	159		
埋設管路(3)	端末管 一般管/φ75/6孔管	個	8		
埋設管路(4)	端末管 一般管/φ75/4孔管	個	8		
マンホール工					【昼間施工】
マンホール	MC型	基	4		
照明施設工					【昼間施工】
エブロン照明灯基礎	□4,000, 4-基礎杭含む	基	1		
エブロン照明灯防護柵基礎		箇所	1		
幹線ダクト	SGP65A(呼び線含む)	m	27		
スポット番号表示灯基礎	□1,000×H2,200	基	1		
スポット番号表示灯防護柵基礎	□300×H300	箇所	4		
幹線ダクト	SGP25A(呼び線含む)	m	24		
【エブロン新設(ステップ2)】					
構造物撤去工					【昼間施工】
舗装取壊し工					
アスファルト舗装切断	t=15cm以下	m			
アスファルト舗装(2)撤去	t=4cm	m2	423	原契約のとおり アスファルト 16m3	
排水施設撤去工					【昼間施工】
雨水マンホール		基			
縁石・擁壁撤去工					【昼間施工】
歩車道境界ブロック	A種	m			
剛性壁(1)	天端200	m			
剛性壁(2)	天端650	m			
安全防護柵撤去工					【昼間施工】
場周柵		m			
空港土工					【昼間施工】
切土工					
土砂掘削		m3			
空港舗装工					原契約のとおり
コンクリート舗装工					【昼間施工】
上層路盤	粒度調整碎石 t=22cm	m2		粒調碎石	
コンクリート舗装	t=21~28cm	m2		コンクリート 鉄網	
目地工					【昼間施工】
施工目地	タイバー D32mm L=550mm ソケット付	m		タイバー チェアー・クロスバー	縦方向施工目地 JTG-1
収縮目地	ダウエルバー Φ32mm L=550mm	m		ダウエルバー チェアー・クロスバー	横方向収縮目地 JTG-2
収縮目地	タイバー D32mm L=275mm ソケット付	m		タイバー チェアー・クロスバー	横方向収縮目地 JTG-3
収縮目地	ダウエルバー Φ32mm L=275mm	m		ダウエルバー	横方向収縮目地 JTG-4
アスファルト舗装工					【昼間施工】
上層路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m2		粒調碎石	
表層	再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2		再生密粒度アスコン	原契約のとおり
排水構造物工					【昼間施工】
開渠工及び側溝工					
U型側溝	プレキャスト	m		グレーチング蓋付き	

管渠工	PU300C				
管渠	VU管 Φ450	m	4		【昼間施工】
集水樹・マンホール工					【昼間施工】
接続樹	□1,500×H1,900	基	1		
付帯施設工					
場周柵工					【昼間施工】
鋼製フェンス	H=1.8m (忍び返し付)	m			原契約のとおり
剛性壁工					【昼間施工】
剛性壁	天端200	m			