

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日
契約業者名	五洋建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2-7-27
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場中仕切堤工事
工事場所	八代市植柳下町大築島地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和6年11月6日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	236,500,000 円 (税込み)
変更金額	128,590,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	365,090,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. グラブ投入について、数量及び費用が確定した。</li><li>2. シート捲れ防止対策について、数量及び費用が確定した。</li><li>3. バックホウについて、規格及び運搬費用が確定した。</li><li>4. 試行的取組の適用により、仮設工の施工能力を変更した。</li><li>5. 安全監視船について、配置期間と費用が確定した。</li><li>6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li><li>7. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li><li>8. 汚濁防止膜について、開閉回数及び費用が確定した。</li><li>9. 使用船舶の回航・えい航費について、費用が確定しました。</li></ol>