

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	川田工業株式会社 九州営業所
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2丁目5-19
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市新栄町地先
工事種別	港湾等鋼構造物
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和5年9月12日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	2,433,585,000 円 (税込み)
変更金額	△ 4,389,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	2,429,196,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 工場製作工、工場塗装及び床板工について工事数量が確定した。2. 床版工、排水装置工、常設足場について工事数量が確定した。3. 工場塗装・外面下塗りにおける塗装剤・塗装費用が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
臨港道路(橋梁上部工)				
共土工 標識灯管理・撤去 標識灯管理・移設		基 基	1	原契約どおり
工場製作工 鋼橋製作	鋼3径間連続合成細幅箱桁橋 L=251.6m	式	1	
工場塗装		式	1	
工場製品輸送工 橋梁輸送工		式	1	原契約どおり
仮設工 ヤード整備・復旧		式	1	(想定)
鋼橋架設工 地組工 海上橋梁架設工 支承据付 現場継手工 スタッド溶接工	免震ゴム支承	式 式 式 式 式 本	1	原契約どおり
橋梁現場塗装工 現場塗装		式	1	
床版工 合成床版設置		式	1	
橋梁付属物工 排水装置設置 地覆設置 下部工検査路設置 銘板設置 常設足場設置		箇所 m 式 箇所 式	11 1	原契約どおり